
 Intern#

21.07.2026

Net connection point / system sections
Likelihood of 

restriction Remarks Bemerkungen
Netzkopplungspunkte / Systemabschnitte GUD EIC

06.04.2026 06:00 18.04.2026 06:00 high Compressor Maintenance CS Rysum (2) Instandhaltung  VDS Rysum (2)
23.03.2026 06:00 28.03.2026 06:00 low Compressor Maintenance CS Holtum (4) Instandhaltung VDS Holtum (4)
23.02.2026 06:00 21.03.2026 06:00 medium CS Rysum - major overhaul unit 3 (1) VDS Rysum - Major Overhaul Einheit 3 (1)
20.04.2026 06:00 05.06.2026 06:00 medium CS Rysum - change control system unit 4 (1) VDS Rysum - Umbau Leitsystem Einheit 4 (1)

08.06.2026 06:00 20.06.2026 06:00 medium Compressor Maintenance CS Quarnstedt (2) Instandhaltung VDS Quarnstedt (2)
07.09.2026 06:00 12.09.2026 06:00 low Compressor Maintenance CS Ellund (1) Instandhaltung VDS Ellund (1)
15.05.2026 06.00 21.05.2026 06.00 high Pipeline 9198 new exit (2) ETL 9198 neuer NKP (2)
17.08.2026 06:00 22.08.2026 06:00 low Maintenance MCS Heidenau (1) Instandhaltung MRS Heidenau (1)
08.06.2026 06:00 20.06.2026 06:00 medium Compressor Maintenance CS Quarnstedt (2) Instandhaltung VDS Quarnstedt (2)
25.05.2026 06:00 30.05.2026 06:00 low Maintenance MCS Embsen (1) Instandhaltung MRS Embsen (1)
04.05.2026 06:00 09.05.2026 06:00 low Compressor Maintenance CS Embsen (1) Instandhaltung VDS Embsen (1)
16.05.2026 06.00 21.05.2026 06:00 high Pipeline 9198 new exit (2) ETL 9198 neuer NKP (2)
13.04.2026 06:00 18.04.2026 06:00 medium Pipeline NETRA - new valve (1) ETL NETRA - neuer Schieber (1)

diverse 01.06.2026 06:00 06.06.2026 06:00 low Compressor Maintenance CS Achim (4) Instandhaltung VDS Achim (4)
Entry Brunsbüttel Hafen (FSRU) H671 37Z000000008198A

23.03.2026 06:00 28.03.2026 06:00 medium Compressor Maintenance CS Holtum (1) Instandhaltung VDS Holtum (1)
01.06.2026 06:00 06.06.2026 06:00 medium Compressor Maintenance CS Achim (1) Instandhaltung VDS Achim (1)

Entry Groothusen H072 37Z000000006987U 06.04.2026 06:00 18.04.2026 06:00 medium Compressor Maintenance CS Rysum (1) Instandhaltung VDS Rysum (1)
Exit UGS Uelsen H099 21Z000000000295A 17.08.2026 06:00 22.08.2026 06:00 medium Compressor Maintenance CS Wardenburg (1) Instandhaltung VDS Wardenburg (1)

17.08.2026 06:00 22.08.2026 06:00 low Compressor Maintenance CS Wardenburg (1) Instandhaltung VDS Wardenburg (1)
21.09.2026 06:00 03.10.2026 06:00 medium Compressor Maintenance CS Folmhusen (1) Instandhaltung VDS Folmhusen (1)
07.04.2026 06:00 11.04.2026 06:00 medium Compressor Maintenance Gascade CS Bunde (2) Instandhaltung Gascade VS Bunde (2)
16.02.2026 06:00 21.02.2026 06:00 medium Compressor Maintenance Gascade CS Bunde (2) Instandhaltung Gascade VS Bunde (2)
27.07.2026 06:00 01.08.2026 06:00 medium Compressor Maintenance Gascade CS Bunde (2) Instandhaltung Gascade VS Bunde (2)
11.06.2026 06:00 11.06.2026 18:00 medium Compressor Maintenance OGE CS Bunde (1) Instandhaltung OGE VS Bunde (1)
11.05.2026 06:00 29.05.2026 16:00 medium Compressor Maintenance OGE CS Stolberg (1) Instandhaltung OGE VS Stollberg (1)
24.03.2026 06:00 24.03.2026 16:00 medium Compressor Maintenance OGE CS Mittelbrunn (1) Instandhaltung OGE VS Mittelbrunn (1)
03.08.2026 06:00 28.08.2026 16:00 medium Compressor Maintenance OGE CS Mittelbrunn (1) Instandhaltung OGE VS Mittelbrunn (1)
13.04.2026 06:00 16.05.2026 06:00 medium Compressor Maintenance OGE CS Gernsheim (1) Instandhaltung OGE VS Gernsheim (1)
03.08.2026 06:00 14.09.2026 06:00 low Shutdown transmission pipeline OGE (1) Sperrung einer Transportleitung OGE (1)

Exit VIP-TTF-THE-H H648 21Z0019743987060
23.03.2026 06:00 28.03.2026 06:00 low Compressor Maintenance CS Holtum (4) Instandhaltung VDS Holtum (4)
01.06.2026 06:00 06.06.2026 06:00 low Compressor Maintenance CS Achim (4) Instandhaltung VDS Achim (4)

Entry UGS Uelsen H098 21Z000000000295A 17.08.2026 06:00 22.08.2026 06:00 low Compressor Maintenance CS Wardenburg (1) Instandhaltung VDS Wardenburg (1)
17.08.2026 06:00 22.08.2026 06:00 low Compressor Maintenance CS Wardenburg (1) Instandhaltung VDS Wardenburg (1)
23.03.2026 06:00 28.03.2026 06:00 low Compressor Maintenance CS Holtum (4) Instandhaltung VDS Holtum (4)

Entry Lubmin II H282 21Z0000000004790 medium Compressor Maintenance Gascade CS Radeland-EUGAL (2) Instandhaltung Gascade VDS Radeland-EUGAL (2)
Exit Deutschneudorf EUGAL H283 21Z0000000004839 medium Compressor Maintenance Gascade CS Radeland-EUGAL (2) Instandhaltung Gascade VDS Radeland-EUGAL (2)
Exit Dornum H451 21Z000000000053Y
Exit UGS Etzel ESE H197 21Z000000000292G
Exit UGS Etzel H171 21Z000000000291I
Exit UGS Etzel EGL H286 37Z000000007248Q
Exit UGS Etzel CRYSTAL H231 21Z000000000326P
Entry Dornum H151 21Z000000000053Y
Entry UGS Etzel ESE H196 21Z000000000292G
Entry UGS Etzel H152 21Z000000000291I
Entry UGS Etzel EGL H285 37Z000000007248Q
Entry UGS Etzel CRYSTAL H230 21Z000000000326P

footnote:

Fußnoten:

2. Nominierungen werden akzeptiert; über evtl. Kürzungen wird in der abgestimmten Form informiert.
3. Nominierungen werden nicht akzeptiert; es wird auf 0 gekürzt.
4. Es werden keine Einschränkungen erwartet.

Planned interruptions/maintenances 2026

The following schedule gives an overview of unavailabilities due to maintenance work of all bookable points on Gasunie's gas transportation system, with possible contract-relevant capacity reductions. This Information will be updated in due time beforehand. In the event of any scheduled maintenance work planned in advance the 
information will be available no later than 15 business days before any such restriction occurs. No responsibility is taken for the correctness of the data and exclusions of liability of Gasunie Deutschland Transport Services GmbH.

1. Nominations will be accepted; customers will be informed of possible interruptions in agreed form. Restrictions of booked firm capacities are not expected.

Geplante Unterbrechungen / Wartungsarbeiten 2026

In der folgenden Tabelle erhalten Sie gemäß KoV § 28 Abs. 2 einen Überblick über Instandhaltungsmaßnahmen mit möglichen vertragsrelevanten Auswirkungen auf alle buchbaren Punkte am Gasunie Erdgastransportsystem. Die Angaben werden rechtzeitig vor der Maßnahme veröffentlich. Bei langfristig geplanten Maßnahmen erfolgt 
die Veröffentlichung spätestens 15 Werktage vor Beginn einer möglichen Einschränkung. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und unter Haftungsausschluss der Gasunie Deutschland Transport Services GmbH.

Planned maintenance measures with possible contract relevant capacity reduction
Geplante Instandhaltungsmaßnahmen mit möglichen vertragsrelevanten Auswirkungen

Exit UGS Uelsen H099 21Z000000000295A

medium

medium

Compressor Maintenance NETRA CS Wardenburg (2)

Compressor Maintenance NETRA CS Wardenburg (2)

1. Nominierungen werden akzeptiert; über eventuelle Unterbrechungen unterbrechbarer Kapazitäten wird in der abgestimmten Form informiert. Es werden keine Einschränkungen fester gebuchter Kapazitäten erwartet.

Location ID Period
Start End

Instandhaltung NETRA VDS Wardenburg (2)

Instandhaltung NETRA VDS Wardenburg (2)

2. Nominations will be accepted; customers will be informed of possible curtailments in agreed form.
3. Nominations will not be accepted; curtailments will be carried to zero.
4. No restrictions expected.

Entry UGS Lesum H622 21Z18Y5014YTGHA1

Entry Stade Hafen (FSRU) H676 37Z0000000088623

21Z0019743987060Entry VIP-TTF-THE-H H647

Exit VIP DK-THE H646 21Z8273645914289

Entry Emden-EPT1 H071 21Z0000000000511

Entry VIP DK-THE H645 21Z8273645914289
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